



**EUROPEISKA  
UNIONEN**  
Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

**DIARIENUMMER:  
N30441-158-08**

# **Social integrering av människor med psykiska problem**

**Lägesrapport**

**Pr. 31.03.09**

# INNHOUDSFORTEGNELSE

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT</b>                | <b>2</b>                         |
| <b>Prosjektets mål</b>                             | <b>2</b>                         |
| <b>Delmål for perioden</b>                         | <b>2</b>                         |
| <b>Oppnådde resultat</b>                           | <b>2</b>                         |
| Generelt (tabell1)                                 | 3                                |
| Resultater innenfor ulike delprosjekter (tabell 2) | 4                                |
| Indikatorer (tabell 3)                             | 6                                |
| Vurderinger                                        | 7                                |
| Informationsinsatser og skyltning av projektet     | 7                                |
| Övriga mål                                         | 7                                |
| Grenseregionalt samarbeid                          | 7                                |
| <b>Övriga förväntade resultat och effekter</b>     | <b>7</b>                         |
| <b>PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER</b>        | <b>7</b>                         |
| Planlegging og administrasjon                      | 7                                |
| Møter                                              | 8                                |
| Nettverkssamlinger                                 | 8                                |
| Webarbeid                                          | 8                                |
| Evalueringsarbeid                                  | 8                                |
| Kostnader                                          | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
| <b>TID- OCH AKTIVITETSPLAN</b>                     | <b>8</b>                         |
| <b>Plan i henhold til beslut (tabell 4)</b>        | <b>8</b>                         |
| <b>Konkretisert framdriftsplan (tabell5)</b>       | <b>8</b>                         |
| <b>VEDLEGG</b>                                     | <b>9</b>                         |

## VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT

### PROSJEKTETS MÅL

1. Genom detta projekt vill man bidra till att utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap, samt medverka till att bryta utanförskapet från samhället för personer med psykiska problem.
2. Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer og derved forbedre den sosiale og helsemessig situasjon for denne del av befolkningen
3. Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe
4. Øke kompetansen hos tjenesteutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering
5. Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom.

### DELMÅL FOR PERIODEN

1. Gjennomføre oppstart og organisering av prosjektet
2. Beskrive utgangspunkt ved prosjektoppstart i delprosjektene
3. Videreutvikle prosjektplanene og evalueringsdesign
4. Etablere samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere

### OPPNÅDDE RESULTAT

Nedenfor har vi beskrevet de hittills oppnådde resultatene med utgangspunkt i projektets mål. Vi har også gjort en bedømming om målene kommer å nås ved projektslut samt forklart og kommentert eventuelle avvikelser.

For å gjøre de hele mer oversiktlig har vi valgt å sette dette opp i to tabeller. En for genrelle overordnede mål og en for delprosjektene.

*GENERELT (TABELL1)*

| Mål    |                                                                                                                         | Resultater                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/-arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap   | Vi er i gang med prosessen med å utvikle tiltak vi skal gå i gang med å utvikle og involvere de parter som skal ta del i utviklingsarbeidet                                                     |
| 2      | Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer | Her har vi kommet så vidt i gang med evalueringsprosessen. Vi har hatt en del møter med om evalueringsarbeidet, og laget design og framdriftsplaner. Aktivitetene starter opp i løpet av april. |
| 3      | Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe            | Her har vi foreløpig fått gjort lite.                                                                                                                                                           |
| 4      | Øke kompetansen hos tjenestutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering            | Her har vi foreløpig fått gjort lite.                                                                                                                                                           |
| 5      | Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom                                                | Vi har hatt brukerorganisasjonene med på møter og den første nettverkssamling. Vi har lagt planer, men har ikke kommet aktivt i gang med dette enda.                                            |
| Delmål |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | Gjennomføre oppstart og organisering av prosjektet                                                                      | Vi har kommet godt i gang med alle sider av og prosjektet er organisert.                                                                                                                        |
| 2      | Beskrive utgangspunkt ved prosjektoppstart i delprosjektene                                                             | Dette er gjennomført                                                                                                                                                                            |
| 3      | Videreutvikle prosjektplanene og evalueringsdesign                                                                      | Alle delprosjektene har oppdatert sine prosjektplaner                                                                                                                                           |
| 4      | Etablere samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere                                                                | Det er avholdt møter og en nettverkssamling som gir grunnlag for videre samarbeid.                                                                                                              |

RESULTATER INNENFOR ULIKE DELPROSJEKTER (TABELL 2)

|   | <b>Delprosjekt</b>                    | <b>Deltaker</b>    | <b>Mål</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Resultat</b>                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Evaluering av Aktiv start             | Trondheim kommune  | Utvikle evalueringsdesign                                                                                                                                                                   | Dette er avklart                                     |
|   |                                       |                    | Kartlegge tiltaket for å en bedre forståelse av tiltaket                                                                                                                                    | Er i gang med kartleggingen                          |
|   |                                       |                    | Gjennomføre brukerundersøkelse og undersøkelse i tjenesteapparat                                                                                                                            | Er i ferd med å starte opp dette                     |
|   |                                       |                    | Bidra til å styrke samhandling mellom involverte i tiltaket                                                                                                                                 | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Bidra til å videreutvikle tiltaket                                                                                                                                                          | Her er ikke gjort noe foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Prøve ut metoder for styrking av deltakerkompetanse blant de unge                                                                                                                           | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                            | Har deltatt på nettverkssamling                      |
| 2 | Evaluering av tiltaksarrangører       | NAV- Sør-Trøndelag | Avklare hvilket tiltak som skal evalueres                                                                                                                                                   | Det er avklart at vi skal evaluere tiltaksarrangører |
|   |                                       |                    | Utvikle en evalueringsdesign                                                                                                                                                                | Dette er avklart                                     |
|   |                                       |                    | Kartlegge tiltaket gjennom dokumentgjennomgang og samtale med sentrale innformanter                                                                                                         | Dette er vi så vidt i gang med                       |
|   |                                       |                    | Gjennomføre undersøkelser med utvalgte respondenter                                                                                                                                         | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Presentere resultatene fra evalueringen                                                                                                                                                     | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Oppfølging av resultater og implementering                                                                                                                                                  | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                            | Har deltatt på nettverkssamling                      |
| 3 | Evaluering og utvikling av reisverket | KIM-senteret       | Utvikle evalueringsdesign                                                                                                                                                                   | Dette er fullført                                    |
|   |                                       |                    | Få bedre kjennskap til hvordan tiltaket fungerer og hvilke utfordringer man møter i forbindelse med utvikling av tiltaket                                                                   | Dette er vi kommet i gang med                        |
|   |                                       |                    | Gjennomføre en evaluering/utviklingsprosess for å få fram brukernes erfaringer med tiltakene                                                                                                | Her fastsatt oppstart                                |
|   |                                       |                    | Finne ut nytten av deltakelse i tiltaket Reisverket i regi av KIM-senteret kan ha for behandlings- og rehabiliteringsforløp, behandlingsinnhold for bruker og for samarbeid mot behandlere? | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Bidra til å utvikle tiltak som gir folk en ny start i forhold til arbeidslivet og i sosial fungering                                                                                        | Her er ikke noe gjort foreløpig                      |
|   |                                       |                    | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                            | Har deltatt på nettverkssamling                      |

|   | Delprosjekt                                                          | Deltaker                                        | Mål                                                                                                                                                                                                                                      | Resultat                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 | Utvikling av tiltak og tjenester for marginalisert ungdom            | Stjørdal kommune                                | Kartlegge situasjonen mht. samarbeid og tiltak                                                                                                                                                                                           | Dette er delvis gjennomført                   |
|   |                                                                      |                                                 | Utvikle en evalueringsdesign                                                                                                                                                                                                             | Dette er gjort                                |
|   |                                                                      |                                                 | Gjennomføre en evaluerings/utviklingsprosess                                                                                                                                                                                             | Det er fastsatt oppstart                      |
|   |                                                                      |                                                 | Styrke samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet som arbeider med ungdom og psykisk helse i Stjørdal                                                                                                                           | Vi har startet en prosess med å snakke sammen |
|   |                                                                      |                                                 | Bidra til å utvikle relevante tiltak for målgruppen på bakgrunn av brukerundersøkelse og undersøkelse i tjenesteapparatet                                                                                                                | Her er ikke noe gjort foreløpig               |
|   |                                                                      |                                                 | Prøve ut metoder og tiltak for sosial integrering og styrking av deltakerkompetanse blant utsatte unge                                                                                                                                   | Her er ikke noe gjort foreløpig               |
|   |                                                                      |                                                 | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                                                                         | Har deltatt på nettverkssamling               |
| 5 | Utvikling av arbeids- og aktivitets-tilbudet i regi av MICA-senteret | Øster-sund kommun RSMH                          | Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns för personer med psykiska problem att integreras i arbetslivet.                                                                                                                       | Dette er vi kommet i gang med                 |
|   |                                                                      |                                                 | Att identifiera vilka aktörer som arbetar inom området och hur vi kan kompletterar varandra.                                                                                                                                             | Dette er vi kommet i gang med                 |
|   |                                                                      |                                                 | Genomföra kompetenshöjande aktiviteter<br>- Kartlägga hur vår teorigrund ser ut idag?<br>- Sammanställa och sprida kompetens för att bemöta dagens situation.                                                                            | Her er ikke noe gjort foreløpig               |
|   |                                                                      |                                                 | Att bidra till öka egenmakten för brukarna<br>- Vidareutveckla RSMHs arbete för social integrering i arbetslivet.<br>- Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.                                                          | Her er ikke noe gjort foreløpig               |
|   |                                                                      |                                                 | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                                                                         | Har deltatt på nettverkssamling               |
| 6 | Evaluering og utvekling av tilbudet ved fritid/rekreation K2         | Jämtlands län Lands-ting Øster-sund kommun RSMH | Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns, <i>Identifiera flaskhalsar</i>                                                                                                                                                       | Dette er vi kommet i gang med                 |
|   |                                                                      |                                                 | Att utveckla ett utbud av fritidsinsatser i alla steg av återhämtningsprocessen<br>- Utvärdera dagens situation.<br>- Kartlägga vilka externa organisationer vi kan samverka med.<br>- Bidra til att skapa möjligheter för RSMH att växa | Dette er vi kommet i gang med                 |
|   |                                                                      |                                                 | Genomföra kompetenshöjande aktiviteter<br>- Identifiera dagens teorigrund.<br>- Sammanställa och sprida kompetens för att bemöta dagens situation.                                                                                       | Her er ikke noe gjort foreløpig               |
|   |                                                                      |                                                 | Bidra till ökad egenmakt för brukarna<br>- Vidareutveckla RSMHs arbete med sociala                                                                                                                                                       | Detta har vi kommit igång med. (Träffar på    |
|   |                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |

|   |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                                                                        |                            | träffpunkter och fritidsaktiviteter.<br>– Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.                                                                                                                                                                                                                                                                  | K2).                              |
|   |                                                                                        |                            | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Har deltatt på nettverkssamling   |
|   | <b>Delprosjekt</b>                                                                     | <b>Deltaker</b>            | <b>Mål</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Resultat</b>                   |
| 7 | KBT-senteret-dokumentasjon og formidling av aktivitet, organisering og metodisk arbeid | Mental Helse-Sør-Trøndelag | Dokumentere hvordan KBT-senteret er organisert og drevet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dette arbeidet er påbegynt        |
|   |                                                                                        |                            | Gjennomføre en metaevaluering for å utvikle metoden bruker-spør-bruker                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Her er ikke noe gjort foreløpig   |
|   |                                                                                        |                            | Formidle erfaringer fra KBT til RSMH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Her er ikke noe gjort foreløpig   |
|   |                                                                                        |                            | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Har deltatt på nettverkssamling   |
| 8 | Boende Område Torvalla                                                                 | Østersund kommun           | Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dette arbeidet er påbegynt        |
|   |                                                                                        |                            | Att bidra till att öka livskvalitén för fler boende genom ett meningsfullt arbete/daglig verksamhet och en hälsofrämjande fritid<br>- Att bidra till ökad kunskap hos personalen och ett gemensamt förhållningssätt gentemot ett "arbete och fritid" för de boende.<br>- Kartlägga kunskapen om hur önskemålen från de boende fördelar sig över ålder och intresse. | Her er ikke noe gjort foreløpig   |
|   |                                                                                        |                            | Bidra till ökad brukarmedverkan bland de boende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Her er ikke noe gjort foreløpig   |
|   |                                                                                        |                            | Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Har deltatt på nettverkssamling   |
| 9 | Samarbeid og erfaringsutveksling mellom Mittuniversitetet og TISIP/HiST                | TISIP Mittuniversitet      | Sørge for oppstart av prosjektet i samarbeid med Mittuniversitetet og Østersund kommune                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prosjektet er startet opp         |
|   |                                                                                        |                            | Etablere og videreutvikle faglige nettverk i regionen NGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gjennomført nettverkssamling      |
|   |                                                                                        |                            | Konkretisere samarbeidet mellom TISIP og Mittuniversitetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dette er vi iferd med å gjøre     |
|   |                                                                                        |                            | Etablerere rapporteringssystem<br>Videreutvikle prosjektplanene                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dette er vi i ferd med å etablere |

### INDIKATORER (TABELL 3)

Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner

| Övergripande indikatorer                                                       | Antal vid projekt- |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|
|                                                                                | Start              | Nuläge | Slut |
| Antal kvinner 15-24 år som deltar i projektet.                                 | 0                  |        | 7    |
| Antal kvinner yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet             | 0                  |        | 18   |
| Antal män 15-24 år som deltar i projektet.                                     | 0                  |        | 5    |
| Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet                 | 0                  |        | 20   |
| Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. | 0                  |        | 1    |
| <b>Resultat indikatorer</b>                                                    |                    |        |      |
| (A) Antal kvinner som deltar i gemensamma utbildningar och praktik             | 0                  |        | 50   |
| (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik                 | 0                  |        | 50   |
| (B) Etablerade institutionella samarbeiden.                                    | 0                  |        | 1    |
| (B) Nya og vidareutvecklade metoder for stads- og landsbygdsutveckling.        | 0                  |        | 1    |
| <b>Aktivitetsindikatorer for projektet</b>                                     |                    |        |      |
| (B) Prosjekt med inriktning folkehälsa                                         |                    |        |      |

### VURDERINGER

Det er litt tidlig i prosjektet å vurdere i hvilken grad disse indikatorene er oppnådd. Når det gjelder deltakelse så langt i prosjektet ligger det imidlertid an til at indikatorene oppnås.

### INFORMATIONENSINNSATSER OCH SKYLNING AV PROJEKTET

Vi holder på å utarbeide en webside og en informasjonssjyre om prosjektet. Dette arbeidet forventes fullført i april

### ÖVRIGA MÅL

Se tabell 1 overfor.

### GRENSEREGIONALT SAMARBEID

Så langt i prosjektet er det grenseregionale samarbeidet initiert, men det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg, om dette vil bestå etter prosjektet slutt samt de langsiktige virkninger av prosjektet. Det er imidlertid ikke noe som tilsier avvik fra prosjektplanene

### ÖVRIGA FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH EFFEKTER

Prosjektet vil særlig styrke samarbeidet mellom brukerorganisasjoner i Norge og Sverige og i Universitet/høgskolesektoren samt samarbeid mellom kommuner om integrering av mennesker med psykiske vansker. Vi arbeider med å få til en kontakt/samarbeid med arbeidsformidlingen i Østersund. Vi har ennå ikke innledet et kontakt/samarbeid med med Mentorprosjektet for innvandrere, men dette vil vi legge i neste periode i prosjektet.

## PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER

### PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON

Det er arbeidet med oppdatering av prosjektplan for samtlige delprosjekter. I dette inngår en justert beskrivelse av situasjonen ved oppstart mål, delmål, framdriftsplan og ressursoversikt.



### MØTER

Det er avholdt et oppstartsmøte på norsk side og et på svensk side med samling av delprosjektene. Videre har det vært flere møter med i enkelte delprosjektene. I noen prosjekter har det vært 3-4 møter i perioden

### NETTVERKSSAMLINGER

Det har vært avholdt en felles nettverkssamling i Trondheim for både norske og svenske deltakere.

### WEBARBEID

Arbeid med utvikling av en nettside for prosjektet har startet opp. Denne påregnes å være etablert i løpet av april.

### EVALUERINGSARBEID

Det er ikke påbegynt et systematisk evalueringsarbeid for prosjektet, men arbeidet med å beskrive utgangspunktet for de ulike delprosjektene danner grunnlag for evaluering. For øvrig vil indikatorene nedenfor gi grunnlag for evaluering.

## TID- OCH AKTIVITETSPLAN

Prosjektet fortløper i takt med den beslutade projektplanen både kostnads- og versamhetsmässigt. Det har inte skett förändringar som kräver uppdaterad tid- och aktivitetsplan samt kommentarer om ändringar. Vi har ändå valt att konkretisera tid och aktivitetsplanen, så att den blir mera funktionell. Se för övrigt tidsplan nedanför.

### PLAN I HENHOLD TIL BESLUT (TABELL 4)

| 17. Tid och aktivitetsplan för projektet                                        |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aktivitet                                                                       | Start<br>(åååå-mm-dd) | Slut<br>(åååå-mm-dd) |
| Oppstart och etablering av projektorganisation                                  | 2008-12-01            | 2009-03-31           |
| Oppstart av delprosjekt                                                         | 2009-02-01            | 2009-04-30           |
| Informationsspridning og involvering av samarbeitspartners                      | 2009-03-01            | 2009-06-30           |
| Oppstart av evaluering av delprosjekt og tiltak                                 | 2009-09-01            | 2009-09-30           |
| Drift av delprosjekt                                                            | 2009-04-01            | 2011-10-31           |
| Kurs og erfarenhetsutveksling mellom delprosjekten                              | 2009-03-01            | 2011-10-31           |
| Studiebesök                                                                     | 2009-04-04            | 2011-01-01           |
| Undervisningsevaluering og delrapportering                                      | 2009-06-01            | 2011-11-30           |
|                                                                                 |                       |                      |
|                                                                                 |                       |                      |
| Planlägga fortsatt verksamhet og användning av resultat efter projektslut       | 2011-10-31            | 2011-11-30           |
| Prosjektutvärdering og slutredovisning/Prosjektevaluering og avslutsredovisning | 2011-10-01            | 2011-11-30           |
| Prosjektets start og slutdatum                                                  | 2008-12-01            | 2011-11-30           |

### KONKRETISERT FRAMDRIFTSPLAN (TABELL5)

| Aktiviteter                                      | 2008<br>2. halvår |   | 2009<br>1. halvår |        | 2009<br>2. halvår |    | 2010<br>1. halvår |    | 2010<br>2. halvår |    | 2011<br>1. halvår |    | 2011<br>2. halvår |     |
|--------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|-----|
| Oppstart og organisering                         |                   | x | xx                | x      | x                 |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |     |
| Beskrive utgangspunktet                          |                   |   | x                 | x      | x                 |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |     |
| Videreutvikle prosjekt-plan og evalueringsdesign |                   |   | xxx               | x      |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |     |
| Etablering av samarbeid                          |                   |   | x                 | x      | x                 | x  | x                 |    | x                 | x  | x                 |    | x                 | x   |
| Evaluering av tiltak                             |                   |   | x                 | x<br>x | x                 | xx | x                 | xx | x                 | xx | x                 | xx | x                 | xx  |
| Implementering av resultater                     |                   |   |                   |        |                   |    |                   |    | xx                | xx | xx                | xx | xx                |     |
| Informasjonsspredning                            |                   |   |                   |        | x                 | xx | x                 | x  | x                 | x  | x                 | X  | x                 | xx  |
| Rapportering                                     |                   |   | x                 | x      | x                 | x  | x                 | x  | x                 | x  | x                 | x  | x                 | xxx |

## VEDLEGG

Till delrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond.

Frågor eller förändringar av projektet

Eventuella frågor eller ansökan om godkännande av förändringar görs till sekretariatet.

Dato: 30.04.09

Sted: Trondheim

Prosjekleder: Karl-Johan Johansen