



**EUROPEISKA
UNIONEN**
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

**DIARIENUMMER:
N30441-158-08**

Social integrering av människor med psykiska problem

Lägesrapport

Pr. 31.08.09

INNHOILDSFORTEGNELSE

VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT	2
Prosjektets mål	2
Delmål for perioden	2
Oppnådde resultat	2
Generelt (tabell1)	3
Resultater innenfor ulike delprosjekter (tabell 2)	3
Indikatorer (tabell 3)	6
Vurderinger	7
Informationsinsatser og skyltning av projektet	7
Övrige mål	7
Grenseregionalt samarbeid	7
Övrige förväntade resultat och effekter	7
PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER	7
Planlegging og administrasjon	7
Møter	7
Nettverkssamlinger	7
Webarbeid	7
Evalueringsarbeid	8
Kostnader	Feil! Bokmerke er ikke definert.
TID- OCH AKTIVITETSPLAN	8
Plan i henhold til beslut (tabell 4)	8
Konkretisert framdriftsplan (tabell5)	8
VEDLEGG	9

VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT

PROSJEKTETS MÅL

1. Genom detta projekt vill man bidra till att utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap, samt medverka till att bryta utanförskapet från samhället för personer med psykiska problem.
2. Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer og derved forbedre den sosiale og helsemessig situasjon for denne del av befolkningen
3. Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe
4. Øke kompetansen hos tjenesteutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering
5. Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom.

DELMÅL FOR PERIODEN

1. Komme i gang med aktiviteter i delprosjektene
2. Utype beskrivelsene ved prosjektoppstart i delprosjektetene
3. Videreutvikle prosjektplanene og evalueringsdesign
4. Etablere samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere

OPPNÅDDE RESULTAT

Nedenfor har vi beskrevet de hittills oppnådde resultatene med utgangspunkt i projektets mål. Vi har også gjort en bedømming om målene kommer att nås ved projektslut samt forklarat og kommenterat eventuelle avvikelser .

For å gjøre de hele mer oversiktlig har vi valgt å sette dette opp i to tabeller. En for generelle overordnede mål og en for delprosjektene. Perioden april til august inkluderer ferieavvikling slik at aktiviteten har vært noe lavere en i forrige periode.

GENERELT (TABELL 1)

Mål		Resultater
1	Utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/-arbeite, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap	Vi er i gang med prosessen med å utvikle tiltak vi skal gå i gang med å utvikle og involvere de parter som skal ta del i utviklingsarbeidet
2	Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer	Her har vi kommet så vidt i gang med evalueringsprosessen. Vi har hatt en del møter med om evalueringsarbeidet, og laget design og framdriftsplaner. Aktivitetene starter opp i løpet av april.
3	Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe	Her har vi foreløpig fått gjort lite.
4	Øke kompetansen hos tjenestutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering	Her har vi foreløpig fått gjort lite.
5	Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom	Vi har hatt brukerorganisasjonene med på møter og den første nettverkssamling. Vi har lagt planer, men har ikke kommet aktivt i gang med dette enda.
Delmål		
1	Gjennomføre oppstart og organisering av prosjektet	Vi har kommet godt i gang med alle sider av og prosjektet er organisert.
2	Beskrive utgangspunkt ved prosjektoppstart i delprosjektene	Dette er gjennomført
3	Videreutvikle prosjektplanene og evalueringsdesign	Alle delprosjektene har oppdatert sine prosjektplaner
4	Etablere samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere	Det er avholdt møter og en nettverkssamling som gir grunnlag for videre samarbeid.

RESULTATER INNENFOR ULIKE DELPROSJEKTER (TABELL 2)

	Delprosjekt	Deltaker	Mål	Resultat
1	Evaluerings- og Aktiv start	Trondheim kommune	Utvikle evalueringsdesign	Dette er avklart
			Kartlegge tiltaket for å en bedre forståelse av tiltaket	Er i gang med kartleggingen
			Gjennomføre brukerundersøkelse og undersøkelse i tjenesteapparat	Er i ferd med å starte opp dette

			Bidra til å styrke samhandling mellom involverte i tiltaket	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Bidra til å videreutvikle tiltaket	Her er ikke gjort noe foreløpig
			Prøve ut metoder for styrking av deltakerkompetanse blant de unge	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i perioden
2	Evaluerings- og tiltaksrangører	NAV- Sør-Trøndelag	Avklare hvilket tiltak som skal evalueres	Dette er avklart
			Utvikle en evalueringsdesign	Dette er avklart
			Kartlegge tiltaket gjennom dokumentgjennomgang og samtale med sentrale innformanter	Dette er i gang. Har gjennomført intervjuer
			Gjennomføre undersøkelser med utvalgte respondenter	Dette er i gang
			Presentere resultatene fra evalueringen	Foreløpig presentasjon i september
			Oppfølging av resultater og implementering	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i perioden
3	Evaluerings- og utvikling av reisverket	KIM-senteret	Utvikle evalueringsdesign	Dette er fullført
			Få bedre kjennskap til hvordan tiltaket fungerer og hvilke utfordringer man møter i forbindelse med utvikling av tiltaket	Dette er i gang. Har gjennomført møter og observasjon
			Gjennomføre en evaluering/utviklingsprosess for å få fram brukernes erfaringer med tiltakene	Her fastsatt oppstart
			Finne ut nytten av deltakelse i tiltaket. Reisverket i regi av KIM-senteret kan ha for behandlings- og rehabiliteringsforløp, behandlingsinnhold for bruker og for samarbeid mot behandlere?	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Bidra til å utvikle tiltak som gir folk en ny start i forhold til arbeidslivet og i sosial fungering	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i perioden
	Deltaker	Deltaker	Mål	Resultat
4	Utvikling av tiltak og tjenester for marginalisert ungdom	Stjørdal kommune	Kartlegge situasjonen mht. samarbeid og tiltak	Dette er delvis gjennomført
			Utvikle en evalueringsdesign	Dette er gjort
			Gjennomføre en evaluering/utviklingsprosess	Det er i gang. Har gjennomført intervjuer
			Styrke samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet som arbeider med ungdom og psykisk helse i Stjørdal	Dette er i gang
			Bidra til å utvikle relevante tiltak for målgruppen på bakgrunn av brukerundersøkelse og undersøkelse i	Her er ikke noe gjort foreløpig

			tjenesteapparatet	
			Prøve ut metoder og tiltak for sosial integrering og styrking av deltakerkompetanse blant utsatte unge	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i perioden
5	Utvikling av arbeids- og aktivitets-tilbudet i regi av MICA-senteret	Øster-sund kommun RSMH	Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns för personer med psykiska problem att integreras i arbetslivet.	Detta arbete fortlöper <i>Fokusgrupper genomförs i september</i>
			Att identifiera vilka aktörer som arbetar inom området och hur vi kan kompletterar varandra.	Detta arbete fortlöper
			Genomföra kompetenshöjande aktiviteter - <i>Kartlägga hur vår teorigrund ser ut idag?</i> - <i>Sammanställa och sprida kompetens för att bemöta dagens situation.</i>	Detta har startat <i>Planering av utbildningsinsats vid nätverksträff</i>
			Att bidra till ökad egenmakten för brukarna – <i>Vidareutveckla RSMHs arbete för social integrering i arbetslivet.</i> – <i>Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.</i>	Detta har startat i liten skala. <i>Aktiv medverkan i Interregprosjektet</i>
			Erfarenhetsutväxling med andre delprosjekt i Interregprosjektet	Ikke i denne perioden
6	Evaluering og utveklng av tilbudet ved fritid/rekreation K2	Jämtlands län Lands-ting Øster-sund kommun RSMH	Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns, <i>Identifera flaskhalsar</i>	Detta arbete fortlöper <i>Fokusgrupper genomförs i september</i>
			Att utveckla ett utbud av fritidsinsatser i alla steg av återhämtningsprocessen – <i>Utvärdera dagens situation.</i> – <i>Kartlägga vilka externa organisationer vi kan samverka med.</i> – <i>Bidra till att skapa muligheter for RSMH att växa</i>	Detta arbete fortskrider
			Genomföra kompetenshöjande aktiviteter - <i>Identifera dagens teorigrund.</i> - <i>Sammanställa och sprida kompetens for att bemöta dagens situation.</i>	Her er ikke noe gjort foreløpig Planlagt i oktober
			Bidra till ökad egenmakt for brukarna – <i>Vidareutveckla RSMHs arbete med sociala träffpunkter och fritidsaktiviteter.</i> – <i>Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.</i>	Detta arbete fortlöper <i>Träffar er gjennomført på K2</i>
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Detta arbete fortlöper <i>Har deltatt på nettverkssamling</i> <i>Har gjennomført ett studiebesök på Aktiv start, Reisverket och KIM-center</i>
	Delprosjekt	Deltaker	Mål	Resultat

7	KBT-senteret-dokumenta-sjon og formidling av aktivitet, organisering og metodisk arbeid	Mental Helse-Sør-Trøndelag	Dokumentere hvordan KBT-senteret er organisert og drevet	Dette arbeidet er i gang
			Gjennomføre en metaevaluering for å utvikle metoden bruker-spør-bruker	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Formidle erfaringer fra KBT til RSMH	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i perioden
8	Boende Område Torvalla	Østersund kommun	Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns	Detta arbete fortsätter <i>Fokusgrupper genomförs i september</i>
			Att bidra till att öka livskvaliteten för fler boende genom ett meningsfullt arbete/daglig verksamhet och en hälsofrämjande fritid - Att bidra till ökad kunskap hos personalen och ett gemensamt förhållningssätt gentemot ett "arbete och fritid" för de boende. - Kartlägga kunskapen om hur önskemålen från de boende fördelar sig över ålder och intresse.	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Bidra till ökad brukarmedverkan bland de boende	Detta arbete har påbörjats.
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Ikke i denne perioden
9	Samarbeid og erfaringsutveksling mellom Mittuniversitetet og TISIP/HiST	TISIP Mittuniversitet	Sørge for oppstart av prosjektet i samarbeid med Mittuniversitetet og Østersund kommune	Prosjektet er startet opp
			Etablere og videreutvikle faglige nettverk i regionen NGB	Gjennomført et oppstartsmøte
			Konkretisere samarbeidet mellom TISIP og Mittuniversitetet	Dette er vi iferd med å gjøre
			Etablere rapporteringssystem Videreutvikle prosjektplanene	Dette er vi i ferd med å etablere

INDIKATORER (TABELL 3)

Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner

Övergripande indikatorer	Antal vid projekt-		
	Start	Nuläge	Slut
Antal kvinnor 15-24 år som deltar i projektet.	0	2	7
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet	0	18	18
Antal män 15-24 år som deltar i projektet.	0	0	5
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet	0	20	20
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0	1
Resultat indikatorer			
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	20	50
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	20	50

(B) Etablerede institutionelle samarbeiden.	0	6	1
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.	0	0	1
Aktivitetsindikatorer för projektet			
(B) Projekt med inriktning folkhälsa			

VURDERINGER

Det er litt tidlig i prosjektet å vurdere i hvilken grad disse indikatorene er oppnådd. Når det gjelder deltakelse så langt i prosjektet ligger det imidlertid an til at indikatorene oppnås.

INFORMATIONENSINNSATSER OCH SKYLTING AV PROJEKTET

Vi har laget en webside og en informationbrosjyre om prosjektet. Se vedlegg

ÖVRIGA MÅL

Se tabell 1 overfor.

GRENSEREGIONALT SAMARBEID

Så langt i prosjektet er det grenseregionale samarbeidet initiert. Det er gjennomført en nettverkssamling og møter mellom delprosjekter samt en studietur. Det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg videre, om dette vil bestå etter prosjektet slutt samt de langsiktige virkninger av prosjektet. Det er imidlertid ikke noe som tilsier avvik fra prosjektplanene

ÖVRIGA FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH EFFEKTER

Prosjektet vil særlig styrke samarbeidet mellom brukerorganisasjoner i Norge og Sverige og i Universitet/høgskolesektoren samt samarbeid mellom kommuner om integrering av mennesker med psykiske vansker. Vi arbeider med å få til en kontakt/samarbeid med arbeidsformidlingen i Østersund. Det er tatt kontakt og de vil bli invitert til neste nettverkssamling i Østersund. Vi har innledet en kontakt om samarbeid med Mentorprosjektet for innvandrere i Falun og Trondheim,

PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER

PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON

Det er arbeidet med oppdatering av prosjektplan for samtlige delprosjekter. I dette inngår en justert beskrivelse av situasjonen ved oppstart mål, delmål, framdriftsplan og ressursoversikt.

MØTER

Det er avholdt prosjektmøter både på norsk side og svensk side i delprosjektene. Det har videre vært et møte mellom TISIP og Mittuniversitetet. Det vært ca. 11 møter i prosjektet i perioden.

NETTVERKSSAMLINGER

Det har ikke vært avholdt nettverkssamling, men det har pågått planlegging av nettverkssamling i oktober.

WEBARBEID

Arbeid med en nettside for prosjektet er i gang har startet opp. Denne forligger på norsk. Den svenske utgaven er under utarbeidelse.

EVALUERINGSARBEID

Beskrivelsene av utgangspunktene for de ulike delprosjektene danner grunnlag for evaluering. For øvrig vil indikatorene nedenfor gi grunnlag for evaluering.

TID- OCH AKTIVITETSPLAN

Prosjektet fortløper i takt med den beslutade projektplanen både kostnads- og versamhetsmässigt. Det har inte skett förändringar som kräver uppdaterad tid- och aktivitetsplan samt kommentarer om ändringar. Vi har ändå valt att konkretisera tid och aktivitetsplanen, så att den blir mera funktionell. Se för övrigt tidsplan nedanför.

PLAN I HENHOLD TIL BESLUT (TABELL 4)

17. Tid och aktivitetsplan för projektet		
Aktivitet	Start (åååå-mm-dd)	Slut (åååå-mm-dd)
Uppstart och etablering av projektorganisation	2008-12-01	2009-03-31
Uppstart av delprosjekt	2009-02-01	2009-04-30
Informationsspridning og involvering av samarbeidspartners	2009-03-01	2009-06-30
Uppstart av evaluering av delprosjekt og tiltak	2009-09-01	2009-09-30
Drift av delprosjekt	2009-04-01	2011-10-31
Kurs og erfaringsutveksling mellom delprosjektene	2009-03-01	2011-10-31
Studiebesök	2009-04-04	2011-01-01
Undervisningsevaluering og delrapportering	2009-06-01	2011-11-30
Planlegge fortsatt verksamhet og användning av resultat efter projektslut	2011-10-31	2011-11-30
Prosjektutvärdering og slutredovisning/Prosjektevaluering og avslutsredovisning	2011-10-01	2011-11-30
Prosjektets start og slutdatum	2008-12-01	2011-11-30

KONKRETISERT FRAMDRIFTSPLAN (TABELL5)

Aktiviteter	2008 2. halvår		2009 1. halvår		2009 2. halvår		2010 1. halvår		2010 2. halvår		2011 1. halvår		2011 2. halvår	
Oppstart og organisering		x	xx	x	x									
Beskrive utgangspunktet			x	x	x									
Videreutvikle prosjektplan og evalueringsdesign			xxx	x										
Etablering av samarbeid			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x
Evaluering av tiltak			x	x x	x	xx	x	xx	x	xx	x	xx	x	xx

Implementering av resultater									xx	xx	xx	xx	xx	
Informasjonsspredning					x	xx	x	x	x	x	x	X	x	xx
Rapportering			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xxx

TRONDHEIM 29.09.09

Karl-JohanJohansen

Sted/dato

Prosjektleder

VEDLEGG

Prosjektbrosjyre