



**EUROPEISKA
UNIONEN**
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

**DIARIENUMMER:
N30441-158-08**

Social integrering av människor med psykiska problem

Lägesrapport

Pr. 31.12.09

INNHALDSFORTEGNELSE

VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT	2
Prosjektets mål	2
Delmål for perioden	2
Oppnådde resultat	2
Generelt (tabell1)	3
Resultater innenfor ulike delprosjekter (tabell 2)	4
Indikatorer (tabell 3)	6
Vurderinger	7
Informationsinsatser og skyltning av projektet	7
Övriga mål	7
Grenseregionalt samarbeid	7
Övriga förväntade resultat och effekter	7
PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER	8
Planlegging og administrasjon	8
Møter	8
Nettverkssamlinger	8
Webarbeid	8
Evalueringsarbeid	8
Kostnader	Feil! Bokmerke er ikke definert.
TID- OCH AKTIVITETSPLAN	8
Plan i henhold til beslut (tabell 4)	8
Konkretisert framdriftsplan (tabell5)	9
VEDLEGG	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

VERKSAMHETS MÅL OCH RESULTAT

PROSJEKTETS MÅL

1. Genom detta projekt vill man bidra till att utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap, samt medverka till att bryta utanförskapet från samhället för personer med psykiska problem.
2. Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer og derved forbedre den sosiale og helsemessig situasjon for denne del av befolkningen
3. Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe
4. Øke kompetansen hos tjenesteutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering
5. Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom.

DELMÅL FOR PERIODEN

1. Komme i gang med aktiviteter i delprosjektene
2. Utdype beskrivelsene ved prosjektoppstart i delprosjektene
3. Oppstart av evaluering
4. Videreutvikle samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere

OPPNÅDDE RESULTAT

Nedenfor har vi beskrevet de hittills oppnådde resultatene med utgangspunkt i projektets mål. Vi har også gjort en bedømming om målene kommer att nås ved projektslut samt forklarat og kommenterat eventuelle avvikelser .

For å gjøre de hele mer oversiktlig har vi valgt å sette dette opp i to tabeller. En for generelle overordnede mål og en for delprosjektene. Perioden april til august inkluderer ferieavvikling slik at aktiviteten har vært noe lavere en i forrige periode.

GENERELT (TABELL1)

Mål		Resultater
1	Utveckla erbjudanden/tiltak inom sysselsättning/dag verksamhet/-arbete, fritidsaktiviteter och övrig social gemenskap	Vi er i gang med prosessen med å utvikle tiltak og utprøve disse i praksis.
2	Utvikle, prøve ut og evaluere tjenester og tiltak som kan bidra til økt integrering av mennesker med psykiske problemer	Vi har kommet i gang med evalueringsprosessen og fulgt opp denne med møter i henhold til framdriftsplanen.
3	Styrke kunnskapen om hvordan ulike integrerende tiltak virker hver for seg og samlet overfor valgt målgruppe	Vi har hatt forelesning om case management og diskusjon om ulike tilnærmingsmåter for sosial integrering
4	Øke kompetansen hos tjenestutøvere og brukere om hvordan tjenestesystemet fungerer i forhold til integrering	Brukere og tjenestutøvere har deltatt på samlinger og forelesninger.
5	Utvikle brukerorganiseringen og brukerinnflytelse, spesielt blant ungdom	Vi har hatt brukerorganisasjonene med på møter og nettverkssamlinger.
Delmål		
1	Gjennomføre oppstart og organisering av prosjektet	Alle sider av og prosjektet er igang.
2	Beskrive utgangspunkt ved prosjektoppstart i delprosjektene	Dette er gjennomført
3	Videreutvikle prosjektplanene og evalueringsdesign	Alle delprosjektene har oppdatert sine prosjektplaner
4	Etablere samarbeid mellom deltaker og samarbeidspartnere	Det er avholdt en rekke møter og to nettverkssamlinger så langt.

RESULTATER INNENFOR ULIKE DELPROSJEKTER (TABELL 2)

	Delprosjekt	Deltaker	Mål	Resultat
1	Evaluering av Aktiv start	Trondheim kommune	Utvikle evalueringsdesign	Dette er avklart
			Kartlegge tiltaket for å en bedre forståelse av tiltaket	Er i gang med kartleggingen
			Gjennomføre brukerundersøkelse og undersøkelse i tjenesteapparat	Er gjennomført
			Bidra til å styrke samhandling mellom involverte i tiltaket	Tiltaket er planlagt omorganisert
			Bidra til å videreutvikle tiltaket	Vi er involvert i endringsprosessen
			Prøve ut metoder for styrking av deltakerkompetanse blant de unge	Dette er under planlegging
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Dette er gjennomført
2	Evaluering av tiltaksarrangører	NAV- Sør-Trøndelag	Avklare hvilket tiltak som skal evalueres	Dette er avklart
			Utvikle en evalueringsdesign	Dette er avklart
			Kartlegge tiltaket gjennom dokumentgjennomgang og samtale med sentrale innformanter	Dette er i gang. Har gjennomført intervjuer
			Gjennomføre undersøkelser med utvalgte respondenter	Dette er i gang
			Presentere resultatene fra evalueringen	Presentasjon i april 2010
			Oppfølging av resultater og implementering	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Dette er gjennomført
3	Evaluering og utvikling av reisverket	KIM-senteret	Utvikle evalueringsdesign	Dette er fullført
			Få bedre kjennskap til hvordan tiltaket fungerer og hvilke utfordringer man møter i forbindelse med utvikling av tiltaket	Dette er i gang. Har gjennomført møter og observasjon
			Gjennomføre en evaluering/utviklingsprosess for å få fram brukernes erfaringer med tiltakene	Første runde gjennomført
			Finne ut nytten av deltakelse i tiltaket. Reisverket i regi av KIM-senteret kan ha for behandlings- og rehabiliteringsforløp, behandlingssinnhold for bruker og for samarbeid mot behandlere?	Første datainn-samling gjennomført - baseline
			Bidra til å utvikle tiltak som gir folk en ny start i forhold til arbeidslivet og i sosial fungering	Første devaluering ferdig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Dette er gjennomført
	Delprosjekt	Deltaker	Mål	Resultat
4	Utvikling av tiltak og tjenester for marginalisert ungdom	Stjørdal kommune	Kartlegge situasjonen mht. samarbeid og tiltak	Dette er gjennomført
			Utvikle en evalueringsdesign	Dette er gjort
			Gjennomføre en evaluering/utviklingsprosess	Det er i gang. Har gjennomført

				intervjuer og møter med Stjørdal kommune
			Styrke samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet som arbeider med ungdom og psykisk helse i Stjørdal	Dette er i gang
			Bidra til å utvikle relevante tiltak for målgruppen på bakgrunn av brukerundersøkelse og undersøkelse i tjenesteapparatet	Har blitt enig om at vi konsentrerer oss om å videreutvikle eksisterende tiltak
			Prøve ut metoder og tiltak for sosial integrering og styrking av deltakerkompetanse blant utsatte unge	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Dette er gjennomført
5	Utvikling av arbeids- og aktivitets-tilbudet i regi av MICA-senteret	Øster-sund kommun RSMH	Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns för personer med psykiska problem att integreras i arbetslivet.	Fokusgrupper är genomförda, djupintervjuerna är på gång. Nya idéer är under arbete.
			Att identifiera vilka aktörer som arbetar inom området och hur vi kan kompletterar varandra.	Detta arbete fortlöper
			Genomföra kompetenshöjande aktiviteter - Kartlägga hur vår teorigrund ser ut idag? - Sammanställa och sprida kompetens för att bemöta dagens situation.	Detta har startat Planering av utbildningsinsats vid nätverksträff
			Att bidra till ökad egenmakten för brukarna - Vidareutveckla RSMHs arbete för social integrering i arbetslivet. - Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.	Detta har startat i liten skala. Aktiv medverkan i Interregprosjektet
			Erfarenhetsutväxling med andre delprosjekt i Interregprosjektet	Via näverksträffen, mail och telefonkontakt.
6	Evaluering og utvekling av tilbudet ved fritid/rekrea-tion K2	Jämtlands län Lands-ting Øster-sund kommun RSMH	Att identifiera vilka problem/utmaningar som finns, Identifiera flaskhalsar	Några fokusgrupper är genomförda. Flera fokusgrupper kommer att genomföras under nästa projektperiod.
			Att utveckla ett utbud av fritidsinsatser i alla steg av återhämningsprocessen - Utvärdera dagens situation. - Kartlägga vilka externa organisationer vi kan samverka med. - Bidra till att skapa muligheter for RSMH att växa	Detta arbete fortskrider
			Genomföra kompetenshöjande aktiviteter - Identifiera dagens teorigrund. - Sammanställa och sprida kompetens for att bemöta dagens situation.	Detta har vi bara börjat med lite smått, fortsättning nästa

				projektperiod.
			Bidra till ökad egenmakt för brukarna – Vidareutveckla RSMHs arbete med sociala träffpunkter och fritidsaktiviteter. – Utbilda och informera personal om bemötande och attityd.	Detta arbete fortlöper Träffar er gjennomført på K2
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Detta arbete fortlöper Har deltatt på nettverkssamling Har gjennomført ett studiebesök på Aktiv start, Reisverket och KIM-center
	Delprosjekt	Deltaker	Mål	Resultat
7	KBT-senteret-dokumenta-sjon og formidling av aktivitet, organisering og metodisk arbeid	Mental Helse-Sør-Trøndelag	Dokumentere hvordan KBT-senteret er organisert og drevet	Dette arbeidet er i gang
			Gjennomføre en metaevaluering for å utvikle metoden bruker-spør-bruker	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Formidle erfaringer fra KBT til RSMH	Delvis gjennomført
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Presentasjon på nettverkssamling
8	Boende Område Torvalla	Øster-sund kommun	Att identifera vilka problem/utmaningar som finns	Fokusgrupper är genomförda.
			Att bidra till att öka livskvalitén för fler boende genom ett meningsfullt arbete/daglig verksamhet och en hälsofrämjande fritid - Att bidra till ökad kunskap hos personalen och ett gemensamt förhållningssätt gentemot ett "arbete och fritid" för de boende. - Kartlägga kunskapen om hur önskemålen från de boende fördelar sig över ålder och intresse.	Her er ikke noe gjort foreløpig
			Bidra till ökad brukarmedverkan bland de boende	Detta arbete har påbörjats.
			Erfaringsutveksling med andre delprosjekter i Interregprosjektet	Deltagit i nätverksträffen
9	Samarbeid og erfaringsutveksling mellom Mittuniversitetet og TISIP/HiST	TISIP Mitt-universitet	Sørge for oppstart av prosjektet i samarbeid med Mittuniversitetet og Østersund kommune	Prosjektet er startet opp
			Etablere og videreutvikle faglige nettverk i regionen NGB	Møter og nettverkssamlinger er gjennomført
			Konkretisere samarbeidet mellom TISIP og Mittuniversitetet	Dette er avklart
			Etablere rapporteringssystem Videreutvikle prosjektplanene	Dette er etablert

INDIKATORER (TABELL 3)

Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner

Övergripande indikatorer	Antal vid projekt-		
	Start	Nuläge	Slut
Antal kvinner 15-24 år som deltar i projektet.	0	2	7
Antal kvinner yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet	0	18	18
Antal män 15-24 år som deltar i projektet.	0	0	5
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 som deltar i projektet	0	20	20
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	0	1
Resultat indikatorer			
(A) Antal kvinner som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	20	50
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	20	50
(B) Etablerade institutionella samarbeiden.	0	6	1
(B) Nya och vidareutvecklade metoder for stads- og landsbygdsutveckling.	0	0	1
Aktivitetsindikatorer for projektet			
(B) Prosjekt med inriktning folkehälsa			

VURDERINGER

Prosjektet har gått over i en driftsfase hvor det blir samlet inn data og gjennomført aktiviteter, men det er ennå tidlig i perioden. Når det gjelder deltakelse så langt i prosjektet ligger det an til at indikatorene oppnås.

INFORMATIONENSATSER OCH SKYLTING AV PROJEKTET

Vi har laget en webside og en informasjonbrosjyre om prosjektet. Se vedlegg

<http://www2.tisip.no/integrering/>

ÖVRIGA MÅL

Se tabell 1 overfor.

GRENSEREGIONALT SAMARBEID

Det er gjennomført to nettverkssamlinger og flere møter mellom delprosjekter samt studieturer. Det er etablert samarbeid mellom ulike delprosjekter. Det er ikke noe som tilsier avvik fra prosjektplanene

ÖVRIGA FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH EFFEKTER

Prosjektet vil særlig styrke samarbeidet mellom brukerorganisasjoner i Norge og Sverige og i Universitet/høgskolesektoren samt samarbeid mellom kommuner om integrering av mennesker med psykiske vansker. Vi arbeider med å involvere arbeidsformidlingen og politiet i Østersund. Vi har etablert kontakt med ansvarlige på norsk side for Mentorprosjektet for innvandrere i Falun og Trondheim og invitert dem til nettverkssamlingen i april.

PERIODENS VERKSAMHETER OCH KOSTNADER

PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON

Prosjektplaner for samtlige delprosjekter er oppdatert og lagt ut på hjemmesiden. I dette inngår en justert beskrivelse av situasjonen ved oppstart mål, delmål, framdriftsplan og ressursoversikt.

MØTER

Det er avholdt prosjektmøter både på norsk side og svensk side i delprosjektene. Det har videre vært et møte mellom TISIP og Mittuniversitetet. Det vært 19 møter på norsk side og 15 møter på svensk side i prosjektet i perioden.

NETTVERKSSAMLINGER

Det har ikke vært avholdt en nettverkssamling, og det har pågått planlegging av nettverkssamling i april 2010.

WEBARBEID

Det har pågått arbeid med videreutvikling av nettside for prosjektet. Denne forligger på norsk. Den svenske utgaven er under utarbeidelse. Vi vil også lage en engelsk utgave.

EVALUERINGSARBEID

Beskrivelsene av utgangspunktene for de ulike delprosjektene danner grunnlag for evaluering. For øvrig vil indikatorene nedenfor gi grunnlag for evaluering.

TID- OCH AKTIVITETSPLAN

Prosjektet fortløper i takt med den beslutade projektplanen både kostnads- og versamhetsmässigt. Det har inte skett förändringar som kräver uppdaterad tid- och aktivitetsplan samt kommentarer om ändringar. Vi har ändå valt att konkretisera tid och aktivitetsplanen, så att den blir mera funktionell. Se för övrigt tidsplan nedanför.

PLAN I HENHOLD TIL BESLUT (TABELL 4)

17. Tid og aktivitetsplan for projektet		
Aktivitet	Start (åååå-mm-dd)	Slut (åååå-mm-dd)
Oppstart og etablering av projektorganistation	2008-12-01	2009-03-31
Oppstart av delprosjekt	2009-02-01	2009-04-30
Informationsspridning og involvering av samarbeitspartners	2009-03-01	2009-06-30
Oppstart av evaluering av delprosjekt og tiltak	2009-09-01	2009-09-30
Drift av delprosjekt	2009-04-01	2011-10-31
Kurs og erfarenhetsutveksling mellom delprosjekten	2009-03-01	2011-10-31
Studiebesök	2009-04-04	2011-01-01
Undervisningsevaluering og delrapportering	2009-06-01	2011-11-30
Planlegga fortsatt verksamhet og användning av resultat efter projektslut	2011-10-31	2011-11-30
Prosjektutvärdering og slutredovisning/Prosjektevaluering og avslutsredovisning	2011-10-01	2011-11-30
Prosjektets start og slutdatum	2008-12-01	2011-11-30

KONKRETISERT FRAMDRIFTSPLAN (TABELL5)

Aktiviteter	2008 2. halvår		2009 1. halvår		2009 2. halvår		2010 1. halvår		2010 2. halvår		2011 1. halvår		2011 2. halvår	
Oppstart og organisering		x	xx	x	x									
Beskrive utgangspunktet			x	x	x									
Videreutvikle prosjekt-plan og evalueringsdesign			xxx	x										
Etablering av samarbeid			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x
Evaluering av tiltak			x	x x	x	xx	x	xx	x	xx	x	xx	x	xx
Implementering av resultater									xx	xx	xx	xx	xx	
Informasjonsspredning					x	xx	x	x	x	x	x	x	x	xx
Rapportering			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xxx

Trondheim, 28.01.2010

Karl-Johan Johansen