



Aktivitetsplan Oppigard

Delprosjektet Oppigard är lokalisert på Havdal, som er et økologisk drevet gårdbruk, grønn omsorg.

Mål:

Skaffe arbeidsplasser til flere. Utnytte kapasitet i hage og gartneri spesielt vår, sommer og høst. På vinteren drive husflidsproduksjon/ hantverk.

Delmål:

- 1 Målgruppen
 - 1.1 Arbeide med å få flere deltagere
 - 1.2 Få erfaring med flere diagnosegrupper i samhandling

- 2 Konkrete arbeidsoppgaver
 - 2.2 Soplimer
 - 2.2 Dørmatter
 - 2.3 Takspan
 - 2.4 Gartneri og hage
 - 2.5 Gapahuk

- 3 Metode
 - 3.1 Finne ut metode for produksjon
 - 3.2 Lage hjelpemidler for produksjon

- 4 Salg / markedsføring
 - 4.1 Selge gjennom arbeidssentrenes salgsapparat
 - 4.2T a kontakt med restaurant for levering av hageprodukt

- 5 Studiereiser
 - 5.1 LOFOTA til Melhus
 - 5.2 Arbeidsledere og brukere til MICA / Haxeng
 - 5.3 Gjester fra MICA til Melhus

- 6 Prosjekt møter
 - 6.1 Delta på møter og via mail
 - 6.2 Månedlige møter på Oppigard arbeidssenter

- 7 Kongress 2006
 - 7.1 Delta i forberedelser
 - 7.2 Lage kortvideo om møte mellom mennesker og dyr.

Handling / aktiviteter:

- 1.1. Samarbeide med Melhus voksenopplæring og Familie og forebygging, tiltaksavdelingen, om å få med flere deltagere.
- 1.2. Integrere flere diagnosegrupper. (Har hatt ordinær arbeidsutprøving, arbeidstrening av flyktning og har nå språk / arbeidstrening.)
- 2.1. Produsere soplimer
- 2.2. Produsere dørmatter
- 2.3. Delta i takspionproduksjon
- 2.4. Hage og gartneriarbeid etter sesong
- 2.5. Bygge gapahuk
- 3.1. Bestemme metoder i produksjon
- 3.2. Lage hjelpemidler for produksjon
- 4.1. Selge ferdige produkter
- 4.2. Kontakte restauranteier
- 5.1. Ta imot LOFOTA
- 5.2. Planlegge / gjennomføre tur
- 5.3. Ta imot fra MICA
- 6.1. Delta i prosjektmøter
- 6.2. Gjennomføre månedlige prosjektmøter på Oppigard
- 7.1. Delta i kongressforberedelser
- 7.2. Lage kortvideo til bruk på kongressen

| Handling/aktiviteter | Ansvarig EH=Eli Haugen RB=Reidun Blokkum KF=Kari Frisvoll TB=Torgrim Bolme AB=Arne Bang | Jan 06 | Feb 06 | Mars 06 | Apr 06 | Maj 06 | Juni 06 | Juli 06 | Aug 06 | Sep 06 | Okt 06 | Nov 06 | Dec 06 |
|----------------------|--|----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.1 | RB | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 1.2 | EH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | EH | X | X | X | X | | | | | | X | X | X |
| 2.2 | EH | X | X | X | X | | | | | | X | X | X |
| 2.3 | EH | X | X | X | X | | | | | | X | X | X |
| 2.4 | EH | X | X | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5 | EH | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | EH | X | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | EH | X | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | EH | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.2 | RB | | | x | | | | | | | | | |
| 5.1 | RB | | | | | X? | | | | | | | |
| 5.2 | RB | | | | | X | x | | | | | | |
| 5.3 | RB | | | | | X? | | | | | | | |
| 6.1 | EH RB KF | -) -) -) | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | TB RB | -) x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 7.1 | RB | -) | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | AB | x | x | | | | | | | | | | |

Ansvarlig

Prosjektansvarlig er virksomhetsleder Kari K. Frisvoll
 Ansvarlig for deler av prosjektet: Samme personer som i punktet ovenfor.
 (Punkt 1.1 til 7.2)

Ökonomi

Beregnete kostnader:

Totalt budsjett er 373.761.

44% utbetales.

forbruket er på 96.183.

det er tatt ut 1/3 av prosjektmidlene til d.d

Videre brukes

46.000,- til lønn

30.000 til kurs og reiser, ledere

15.000 til reise brukere

Melhus kommune bruker tilsvarende sum til

innkjøp av materiell, utstyr, markedsføring, lønn og andel av husleie.

Eventuelle avvikelser från ursprunglig mål

Alla de mål som blivit planerade ser ut att vara genomförbara.