



## **Aktivitetsplan Grön omsorg Sverige-Norge**

Delprojektet är baserat på ett samarbete mellan Fylkesmannen i Sör-Trøndelag, Landbruksavdelningen och LRF Jämtland samt projektmedarbetare anställd i Östersunds kommun. Det er avsätt resurser i båda länder til genomförande.

### **Mål:**

- Ökad kunskap, både bland offentlig omsorgs köpare samt lantbrukare, om möjligheterna med Grön Omsorg.
- Väl fungerande nätverk mellan Sverige-Norge, för erfarenhetsutbyte angående Grön omsorg.
- Etablerade Grön omsorgsverksamheter i Jämtlands län.

### **Delmål:**

1. Genomföra en studieresa till Norge.
2. Sprida information och erfarenhet om Grön omsorg till olika aktörer
3. Bygga nätverk för Grön omsorg
4. Starta upp två "Grön omsorgs" gårdar
5. Studiebesök på Mica gruppen i Haxäng.

### **Åtgärd/aktiviteter**

1. Genom samarbete med Norge/Kari Frøseth skall det planeras en studieresa till Norge, liknande den som erbjöds i våren 2005.
2. Genomföra olika informationsmöten om Grön Omsorg samt den verksamhet som bedrivs inom Grön Omsorg i Norge.
3. Genom mötesverksamhet, (e-mail, telefonkontakt ect. ) kommer nätverket att utvecklas och byggas upp.
4. Genomföra planeringsträffar, med politiker, jordbrukare samt andra intressenter.
4. Utarbete projektplaner for verksamheter inom grön omsorg
4. Bidra til å iversette prosjektplanene sammen med lantbrukarne
5. Genomföra ett studiebesök på Mica: s grupp i Haxäng. Detta för att titta på vilka alternativ av Grön Omsorg som även fungerat i Sverige.

Åtgärd	Ans M=Monica K=Kari L=lantbrukare	Jan 06	Feb 06	Mars 06	Apr 06	Maj 06	Juni 06	Juli 06	Aug 06	Sep 06	Okt 06	Nov 06	Dec 06
1. Studieresa till Norge	M					x							
2. Informationsmöten	M K	x			x								
3 Nätverksbygning	M K	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
4 Genomföra planeringsträffar	M K		x	x									
4 Utarbete projektplaner	M K				x	x	x		x	x			
4 Uppstart av verksamheter	M L										x	x	x
5 Studeibesök på gården i Haxäng	M									x			

### **Ansvarig**

Monica Jacobsson, delprojektansvarig för Grön omsorg i Sverige  
Kari Fröseth, projektledare för Inn på tunet i Sör-Tröndelag

### **Ekonomi**

Hittills är .... % av budgeten använd. (dvs ....sek.)

På norsk side er.....% av budgeten använd. (dvs ....nok)

De olika typ kostnader er blant annat:

#### Studieresan

- Hyra av buss
- Hotellkostnader
- Matkostnader
- Avgift for att besöka gårdarna

#### Informasjon

Kostnader for informasjonsmaterial

#### Planeringsmöten

- hyra av konferenslokal
- matkostnader
- resekostnader

#### Uppstart av verksamheter

#### Studiebesök i Haxäng

- resekostnad
- matkostnad

### **Eventuelle avvikelser från ursprunglig mål**

Det er på nærvarande tidspunkten inte noget som tilsiger avvikelse från målene